



Gmina Ploty
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72- 310 Ploty

tel. 91 30 33 405 fax 91 32 10 745 e-mai:um@ploty.pl NIP: 857-18-23-242

RRGiIS.0003.06.2022.AP

Ploty dnia, 07.11.2022r.

Pani
Barbara Laskowska
Radna Rady Miejskiej w Płotach
Czarne 9a
72-310 Ploty

W nawiązaniu do złożonej w dniu 27.10.2022r. interpelacji w sprawie zapytania dotyczącego projektu na rozwój infrastruktury w miejscowości Makowice informuję jak następuje.

Gmina Ploty w dniu 02.04.2020r. podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Makowice” w Ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Na podstawie §31 ust. 2 Umowy o dofinansowanie Gmina Ploty w dniu 14.06.2021r. zwróciła się z do Instytucji Zarządzającej RPO WZ z wnioskiem o rozwiązanie niniejszej umowy. Decyzja ta wynikała z przeprowadzenia 3 postępowań o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotowego projektu (dwa postępowania na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm. oraz jedno na podstawie art. 305 pkt. 2 ustawy Pzp) i w żadnym z nich nie udało się wybrać Wykonawcy. W pierwszym przeprowadzonym postępowaniu na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp nie zostały złożone żadne oferty. W związku z powyższym postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy. Następnie Gmina przeprowadziła postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 2). Postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ zaproszony do negocjacji Wykonawca zaproponował cenę znacząco przekraczającą środki finansowe Zamawiającego przeznaczone na realizację zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 8) w zw. z art. 266 ww. ustawy. Gmina ponownie wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp. W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła środki finansowe Gminy zaplanowane na realizację projektu. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp.

W związku z powyższym, Gmina Ploty była zmuszona podjąć decyzję o rezygnacji z realizacji projektu. Inwestycja została zdjęta z budżetu Uchwałą nr XXXVII/289/2021 z dnia 28.06.2021r. Rady Miejskiej w Płotach.

Środki, o których zostaliście Państwo poinformowani na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 24.10.2022r. są uzupełnieniem dochodów bieżących, które z racji deficytu bieżącego muszą zostać rozdysponowane na wydatki bieżące. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z Uchwałą nr LIV/422/2022 z dnia 27.10.2022r. Rady Miejskiej w Płotach

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa